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Spostovani predsednik Vlade RS gospod Janez Jan3a,

7. julija 2020 smo vas zaprosili za pogovor o teZavah, s katerimi se v PSCN srecujemo pri svojem delu,
in o nadaljnji usmeritvi nasega delovanja.

Ob tem naj 3e enkrat poudarimo, da je PSCN pravzaprav organ Civilne druZbe, ki ga je ustanovila vlada
z namenom, da tekoce spremlja potek Projekta graditve Zelezniske povezave Divaca — Koper (Projekt
2TDK) in o tem poro¢a na eni strani direktno vladi in na drugi strokovni in drugi javnosti. O&itno je torej,
da je preko njega hotela imeti vlada kanal za hitre in neposredne informacije o poteku projekta, ki bi ji
v nekaterih primerih, ko gre za strokovno presojo, omogocale tudi nekaksno »drugo mnenje«. Prav
zato je v PSCN imenovala predvsem strokovnjake s podrocja gradbeniStva, transporta in organizacije
projektov.

Po drugi strani pa je prioritetna naloga PSCN, da s pravocasnimi in korektnimi informacijami strokovni
in drugi javnosti v tej javnosti ustvarja zaupanje v potek projekta in posledi¢no v korektnost njegovih
izvajalcev in financerjev, v zadnji fazi tudi vlade. V demokrati¢ni druzbi se nam zdi ta naloga kljunega
pomena, toliko bolj, ker je projekt Ze od vsega zaCetka obremenjen z javnim nezaupanjem.

PravocCasno pridobivanje celovitih in verodostojnih informacij je zato kljuénega pomena, da bi lahko v
PSCN opravljali naloge, ki so nam bile zaupane z ustanovitvijo. Zal pa smo e v obdobju prejénje vlade
imeli pri svojem delu precej$nje tezave. Ceprav smo s svojim delom dokazali strokovnost in

pripravljenost za korektno sodelovanje, sta nam M2l in pod njegovim vplivom investitor vse bolj
zapirala pravocasen dostop do relevantnih informacij. To nezaupanje do PSCN ni moglo voditi drugam

kot v povratno nezaupanje do dela MZI in investitorja, vse bolj pa tudi v nezaupanje kriti¢ne javnosti
do projekta in vlade.

V PSCN smo verjeli, da bo z novo vlado prislo do boljSega, bolj korektnega sodelovanja in odprave
blokade informacij. O celotni situaciji smo korektno informirali novega ministra za infrastrukturo g.
Vrtovca in dobili zagotovila, da se bo to uredilo. Namesto tega smo prejeli nekak3no strokovno mnenje
vladne SluZbe za zakonodajo, ki nam pravodasen dostop do klju#nih informacij, e ga prav razumemo,
(skoraj) povsem zapira. Ce se bo to udejanjilo v odnosu MZI in 2TDK do PSCN, bo to prakti¢no
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onemogocilo PSCN, da korektno in v polni meri opravlja svoje naloge.
popolnega izlo€anja in izni¢enja druzbenega nadzora nad potekom javnega projekta, kar je v nasprotju
z duhom in &rko nase zakonodaje, predvsem pa tudi z naim ustanovnim aktom.

Zivimo v druzbi, ki so jo mednarodne analize postavile v sam vrh zaznane koruptivnosti. Ve¢ino te
korupcije se dogaja v poslih podjetij z vlado (javni razpisi, veliki investicijski projekti). Izlo¢itev PSCN iz
toka informacij o financiranju in poteku Projekta 2TDK torej sama po sebi poraja povratno nezaupanje
v nacin financiranja in izvajanja, toliko bolj, ker strokovnjaki za ta vprasdanja opozarjajo na pogosto
nenacelno povezavo »nalrtovalske stroke, izvajalcev in dela politike«.

V PSCN smo prepricani, da je $e Cas, da se ponovno zaéne oblikovati medsebojno zaupanje, seveda
pod pogojem, da se PSCN s polno odgovornostjo in strokovnostjo vkljuéi v pretok informacij o kljuénih
odlocitvah. Obenem smo prepritani, da tega problema ni ve¢ mogode resiti zgolj na relaciji »MZI —
Investitor — PSCN«, zato se nam zdi nujen pogovor na ravni kabineta vlade oz. z Vami, g. Predsednik.
Ce do takega razgovora ne bo prilo in & se bo stanje Se naprej poslabsevalo, bo to nedvomno vodilo
v narastanje medsebojnega nezaupanja in nezaupanja celotne javnosti ter do novih zapletov,
podobnih tistim z referendumoma ob zastavitvi Projekta 2TDK.

PSCN je doslej s svojim delom neprestano dokazoval, da ni ideolo$ko obremenjen, da je v strokovnih
razpravah pripravljen in sposoben delovati konstruktivno in v interesu Slovenije, ki to progo potrebuje
¢imprej. Toda obenem smo trdno prepricani, da mora projekt potekati transparentno in gospodarno.
V vsem €asu nadega delovanja se je vetina na3ih opozoril in iz njih izhajajo¢ih predlogov izkazala za
strokovno upravitena. Naj opozorimo samo na najvedje napake pri dosedanjem poteku projekta:

- Ni bila opravljena evalvacija vseh $tudij. Ce bi bila ta pravotasno opravljena, kot je predlagal
PSCN, ne bi bilo sedanjih zapletov z aneksi za gradnjo dostopnih cest.

- Ni bila strokovno preverjena (in po potrebi korigirana) pogodba za izdelavo 1P, ¢eprav celoten
postopek sklenitve pogodbe in njene realizacije kaZe vse elemente visokega korupcijskega
tveganja.

- Ml se kljub naSim opozorilom ni odlotilo za neodvisno strokovno revizijo IP, za katerega avtor
ne sprejema odgovornosti, brez njega pa ni mogoce smotrno izvajati projekta; ker sedaniji IP, ki
je strokovno nesprejemljiv, omogoca (oz. vodi v) negospodarno izvedbo projekta, s tem Mzl
prevzema vso odgovornost za izvedbo projekta.

To so samo nekateri najbolj eklatantni primeri, v katerih so bile kljub opozorilom strokovnjakov
sprejete napacne odloditve, Se zdale€ pa niso edini.

Spostovani g. Predsednik,

verjamemo, da smo s temi informacijami utemeljili na$ predlog za nujen neposredni sestanek oz. va&
razgovor s PSCN ali vsaj njegovim vodstvom. PSCN je namreé neposredno »organ« vlade, saj ga je
imenovala vlada, ne MZI, za svoje delo pa odgovoren predvsem civilni druzbi, ki naj bi imela preko
njega uvid v ta trenutek najvedji slovenski investicijski projekt, financiran z javnimi sredstvi.
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Pri¢akujemo vas pisni odgovor.

S spostovanjem in pozdravi.

Predsednik Projektnega sveta za civilni jektos gi'tir Divaca - Koper
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