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ZADEVA: Odgovori druzbe 2TDK na vprasanja KCD Sinteze v zadevi »Vprasanja MF, MZI in 2TDK v
zvezi z drugim tirom (2TDK)«

Spostovani,

posiljamo odgovore druzbe 2TDK na vprasanja, ki smo jih s strani KCD-Sinteza v zadevi »Vpra$anja MF,
MZl in 2TDK v zvezi z drugim tirom (2TDK)« prejeli dne 15. 1. 2021. Odgovore, ki so zapisani v modri
barvi, so pripravili sodelavci druzbe 2TDK.

1. lzvajalci dostopnih cest so v letu 2020 uveljavili kar nekaj aneksov k pogodbam.
Prosimo, da nam posamicno navedete vse te anekse z naslednjimi podatki:

- podjetje, ki je uveljavljalo aneks;

Pogodbeni izvajalec gradnje dostopnih cest sta JV Kolektor CPG kot vodilni partner in EURO
ASFALT kot partner. Vsa korespondenca je skladno s pogodbenimi dolodili potekala in 3e
poteka med vodilnim partnerjem in naro¢nikom.

-datum in vrednost aneksa, tudi v % od vrednosti osnovne pogodbe; - osnovni razlog aneksa.
Vsi aneksi so javno dostopni, tako tudi njihova vsebina:

Aneks 8t. 1 — podpisan 5. 11. 2019, predstavlja prenos pogodbenih obveznosti z DRSI na
2TDK;

Aneks 3t 2. — podpisan 24. 1. 2020. Predmet aneksa je izvedba zacasne obvozne ceste mimo
naselja Beka z navezavo na regionalno cesto in konkretiziranje pogodbenega roka na dan
25.7.2020. Vrednost aneksa je 551.478,55 EUR brez DDV oziroma 4,65 % osnovne pogodbe;

Aneks §t. 3 — podpisan 24. 7. 2020. Aneks predstavlja izvedbo nepredvidenih del na opornih
in podpornih konstrukcijah ceste T-1b2 in druga nepredvidena dela, potrjena s strani
InZenirja. Rok dokonc¢anja doloCenih dostopnih cest se je podaljsal do 24. 12. 2020. Vrednost
aneksa je 603.178,44 EUR brez DDV oziroma 5,08% osnovne pogodbene vrednosti.

Aneks $t. 4 predvideva dokoncanje vseh pogodbenih del do 31. 3. 2021, ni povelanja
pogodbene vrednosti.
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Po naih podatkih oz. poro¢anju medijev naj bi bil med glavnimi razlogi za anekse slabo
opravljene geolo3ke raziskave in slabo naértovan obseg potrebnega poseka gozda.

Kar zadeva geologke raziskave, so bile te opravljene kar dvakrat (dve pogodbi z ZRMK). PSCN
je v svojih Porocilih vladi ve¢krat zahteval, da se opravi neodvisna evalvacija vseh pogodb
(oz. njihovih rezultatov), ki so bile opravljene pred nastopom Investitorja. Na to je v svojem
porocilu opozorilo tudi Racunsko sodiSce. Sprasujemo:

- Ali je bila opravljena evalvacija teh pogodb; e ne, zakaj ne?

Vse geoloske, hidroloske in krasoslovne raziskave imajo zakljucna porocila z ugotovitvami,
kot predvidevata pogodbi. Koordinacijo izvajanja raziskav in pridobljena porocila je izvajal,
pregledal ter ustreznost porocil potrdil InZenir.

- Ali je 2TDK potem, ko je dobil zahtevek za aneks, soocil izvajalca geoloskih raziskav (ZRMK) z
izvajalcem dostopnih cest? Kaj ste ukrenili?

Z dejanskimi razmerami so bili seznanjeni vsi udeleZenci. Dejstvo pa je, da je bil PZI projekt
dostopnih cest, razpis za izbiro izvajalca in podpis pogodbe za izvedbo izveden preden so bile
zaklju¢ene dodatne geoloske raziskave in pridobljeno koncno porocilo z novimi izsledki. V
tem &asu je bil naroénik $e DRSI — 2TDK Se ni bil investitor gradnje drugega tira.

- Kako je lahko nadzornik izvedenih dostopnih cest oz. debeline asfalta na njih ta-isti
ZRMK, ki ga izvajalec dolZi slabo opravljenih geolo3kih del?

Nadzor nad gradnjo dostopnih cest izvaja DRI, ki je izvedel preverbo debeline asfaltov, saj
edini razpolaga z ustrezno opremo — georadarjem. Georadar je sicer last Direkcije RS za
infrastrukturo, za preverbo debelin asfaltnih plasti pa je usposobljena ekipa strokovnjakov
DRI, ki tudi izvaja te meritve. Georadarske meritve debelin asfaltov nimajo nikakrsne
povezave z geoloskimi raziskavami.

- Zakaj 2TDK ne prizna georadarskih meritev debeline asfalta?

Ravno nasprotno — 2TDK je podal pobudo, da se izvedejo georadarske meritve asfaltov na
dostopnih cestah. Georadarske meritve debeline asfaltov za enkrat Se niso uradno priznana
metoda, na osnovi katere bi lahko od izvajalca zahtevali ustrezno ukrepanje — ponovno
izvedbo -pretankih debelin asfalta oziroma zmanjsanje vrednosti izvedenih del. Je pa to
metoda, s katero se detektira moZna odstopanja. Na osnovi tako dobljenih rezultatov se
odvzame asfaltna jedra na kriti¢nih mestih. Tako preverjeni rezultati pa so uradni.

Ker te meritve kaZejo odstopanja od podatkov, ki jih navaja izvajalec oz. nadzornik, bi to v
korektno vodenem Projektu zahtevalo dodatne meritve neodvisne strokovne institucije. Ste
se dogovorili za tako kontrolno dodatno meritev? S kom?

Naloga InZenirja je, da na osnovi georadarskih meritev pridobi dodatne uradne rezultate in
skladno s pravilniki izratuna zmanj$ano vrednost pogodbenih del oziroma doloci predele,
kjer je potrebno zagotoviti ustrezne debeline asfaltov.



Do podobnega zapleta prihaja pri poseku gozda. Po nasih podatkih je bil dejanski izvedeni posek
bistveno vedji od nacrtovanega (o tem so porocali tudi mediji), izvajalec pa za to krivi slabo
nacrtovanje. Ste sooCili naCrtovalca z zahtevami oz. podatki izvajalca? Kak3ne so bile ugotovitve
soocenja?

- Imate natancne podatke o tem, koliko lesa je bilo posekanega, kaj se je z njim zgodilo in
koliksna je bila njegova vrednost (prihodki Investitorja). Ali je prodajo lesa izpeljal izvajalec
dostopnih cest, Investitor ali nekdo tretji? Prosimo za celovite in verodostojne podatke o
posekanem lesu in izkopanem materialu pri gradnji dostopnih cest.

Posek dreves je bil izveden skladno z odkaznimi manuali Gozdnega gospodarstva. Skupno je bilo
posekanih 7.972 m3 lesne biomase, ki jo je druzba 2TDK prodala GG Bled, ki se je javil na javno
licitacijo in bil izbran kot najboljsi kupec. Vrednost prodane lesne biomase je 106.000 EUR.

Druzba 2TDK je je od InZenirja zahtevala, da ponovno preveri upravi¢enost posekanega lesa, kot
tudi pregled izkopnega materiala po posameznih dostopnih cestah. Ker preverjanje 3e traja,
vam kon¢nih koli¢in, potrjenih s strani InZenirja $e ne moremo posredovati.
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